



Obra: Pavilhão Industrial
Área: 375,00 m²
Local: Bom Jesus do Oeste - Santa Catarina
Referência de Preço:

SINAPI/SC - Maio de 2019 (desonerado)
DEINFRA - Janeiro de 2018

BDI Adotado: 23,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total (R\$)	% Obra	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5	
				Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	818,34	0,33%	818,34	100,00%	-		-		-		-	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.722,31	2,69%	6.722,31	100,00%	-		-		-		-	
3	INFRAESTRUTURA	23.737,32	9,51%	9.494,93	40,00%	14.242,39	60,00%	-		-		-	
4	SUPERESTRUTURA	61.450,87	24,62%	-		30.725,43	50,00%	30.725,43	50,00%	-		-	
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.026,66	0,41%	308,00	30,00%	308,00	30,00%	410,66	40,00%	-		-	
6	PAREDES E FECHAMENTOS LATERAIS	25.903,43	10,38%	-		-		12.951,71	50,00%	12.951,71	50,00%	-	
7	COBERTURA	35.482,06	14,21%	-		-		17.741,03	50,00%	17.741,03	50,00%	-	
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10.426,47	4,18%	-		-		5.213,24	50,00%	5.213,24	50,00%	-	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 380/220v	23.732,14	9,51%	-		-		-		23.732,14	100,00%	-	
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETO E PISOS	46.543,63	18,64%	-		-		27.926,18	60,00%	18.617,45	40,00%	-	
11	ESQUADRIAS	9.431,49	3,78%	-		-		-		3.772,60	40,00%	5.658,90	60,00%
12	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	542,76	0,22%	-		-		-		-		542,76	100,00%
13	LIMPEZA	3.821,49	1,53%	-		-		-		-		3.821,49	100,00%
Total Parcial				17.343,58	6,95%	45.275,82	18,14%	94.968,26	38,04%	82.028,17	32,86%	10.023,14	4,02%
Total Acumulado		249.638,98		17.343,58	6,95%	62.619,40	25,08%	157.587,66	63,13%	239.615,83	95,98%	249.638,98	100,00%

Bom Jesus do Oeste, 02 de Setembro de 2019.

DAVID LUIZ KREUZ
Responsável Técnico - Orçamento