

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: QUADRA ESPORTIVA

LOCAL: Rua Afonso Raymundo Walker, S/N – Centro

ÁREA TOTAL: 741,07m²

MUNICÍPIO: BOM JESUS DO OESTE / SC

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)													
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6			
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.		
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 21.556,75	2,05%	100,00	100,00												
2	REMOÇÕES / RELOCAÇÕES	R\$ 7.496,36	0,71%	100,00	100,00												
3	ABRIGO DE MATERIAIS (CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA)	R\$ 6.461,27	0,61%	100,00	100,00												
4	PISO GERAL	R\$ 118.319,00	11,23%			33,33	33,33	33,33	66,66	33,34	100,00						
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 5.138,40	0,49%			100,00	100,00										
6	ALVENARIA / VERGAS E CONTRA VERGAS	R\$ 76.961,36	7,30%			33,33	33,33	33,33	66,66	33,34	100,00						
7	GRANITOS	R\$ 1.813,71	0,17%					50,00	50,00	50,00	100,00						
8	REVESTIMENTO e PINTURA DAS PAREDES	R\$ 61.331,22	5,82%							33,33	33,33	33,33	66,66	33,34	100,00		
9	ESQUADRIAS	R\$ 20.111,99	1,91%							33,33	33,33	33,33	66,66	33,34	100,00		
10	FORRO EM PVC	R\$ 6.939,90	0,66%									50,00	50,00	50,00	100,00		
11	TELHAMENTO	R\$ -						33,33	33,33	33,33	66,66	33,34	100,00				
12	CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS / RUFOS e CALHAS	R\$ 20.437,14	1,94%					25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00		
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 33.895,94	3,22%					25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00		
14	ESTRUTURAL	R\$ 633.378,68	60,11%	50,00	50,00	50,00	100,00										
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e ELÉTRICAS PREVENTIVAS	R\$ 38.620,33	3,67%							33,33	33,33	33,33	66,66	33,34	100,00		
16	SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO - PARTE CIVIL	R\$ 439,86	0,04%												100,00	100,00	
17	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 845,60	0,08%												100,00	100,00	
TOTAL SIMPLES (%)		R\$ 1.053.747,51	100,00%	33,42 %		36,72 %		7,55 %		11,35 %		5,42 %		5,54 %			
TOTAL SIMPLES (R\$)				R\$ 352.203,72		R\$ 386.914,68		R\$ 79.577,07		R\$ 119.613,77		R\$ 57.070,40		R\$ 58.367,86			
TOTAL ACUMULADO (%)				33,42 %		70,14 %		77,69 %		89,04 %		94,46 %		100,00 %			
TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 352.203,72		R\$ 739.118,40		R\$ 818.695,47		R\$ 938.309,25		R\$ 995.379,65		R\$ 1.053.747,51			

Bom Jesus do Oeste (SC), outubro de 2021.

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier

Engenheira Civil – CREA/SC 139.652-1

AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)