

CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 44986

Tomador: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE/SC

Empreendimento: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ALBANO BORRE.

Empresa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.878,85	100,00	100,00										
2	ESTRUTURA AMPLIAÇÃO WC	47.672,80	40,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00						
3	LEVANTAMENTOS/VEDAÇÕES WC AMPLIAÇÃO	61.816,45	40,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00						
4	EXECUÇÃO DE PISO WC AMPLIAÇÃO	10.169,70			50,00	50,00	50,00	100,00						
5	REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDE	37.386,68					50,00	50,00	50,00	100,00				
6	COBERTURA	26.147,85							50,00	50,00	50,00	100,00		
7	PINTURAS	3.746,36											100,00	100,00
8	ESQUADRIAS	34.903,20									50,00	50,00	50,00	100,00
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	29.995,25			30,00	30,00		30,00		30,00		30,00	70,00	100,00
10	LOUÇAS E METAIS	9.096,52	20,00	20,00		20,00		20,00		20,00	50,00	70,00	30,00	100,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AMPLIAÇÃO WC	17.873,43	20,00	20,00		20,00		20,00		20,00	40,00	60,00	40,00	100,00
12	EXECUÇÃO DAS RAMPAS	44.725,92	10,00	10,00	20,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00				
13	AMPLIAÇÃO CIRCULAÇÃO FRENTE SALAS	17.296,88	50,00	50,00	50,00	100,00								
14	GUARDA CORPO E CORRIMÃO	78.379,80							30,00	30,00	35,00	65,00	35,00	100,00
15	ACESSIBILIDADE	26.523,71											100,00	100,00
18	SERVIÇOS FINAIS	1.178,69											100,00	100,00
TOTAL (%)			15,25	15,25	14,22	29,47	15,43	44,90	16,12	61,03	15,35	76,38	23,62	100,00
REPASSE														
Contrapartida Financeira		453.792,09	69.189,57		64.523,82		70.042,74		73.171,57		69.656,09		107.208,29	
Contrapartida Física														
Outras Fontes														
TOTAL (R\$)		453.792,09	69.189,57		64.523,82		70.042,74		73.171,57		69.656,09		107.208,29	
ACUMULADO (R\$)			69.189,57		133.713,40		203.756,14		276.927,71		346.583,80		453.792,09	

Responsável Técnico GDK CONSTRUTORA LTDA
Carimbo e Assinatura

terça-feira, 28 de março de 2023

Data