CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO

LOCAL: ACESSO LESTE DO MUNICÍPIO -- ENTRONCAMENTO COM A SC 160

MUNICÍPIO: BOM JESUS DO OESTE / SC

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)									
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 13.221,47	5,54%	100,00	100,00								
2	CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA - ABRIGO DE MATERIAIS	R$ 2.179,54	0,91%	100,00	100,00								
3	PORTAL EM ACM	R$ 49.365,00	20,69%			25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
4	ELEMENTOS EM CONCRETO	R$ 60.000,00	25,15%	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
5	ENTORNO DO PORTAL	R$ 28.587,73	11,98%	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
6	ESTRUTURA PARA O PORTAL	R$ 53.753,35	22,53%			25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 30.747,79	12,89%			25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
8	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R$ 719,80	0,30%									100,00	100,00

TOTAL SIMPLES (%)	**R$ 238.574,68**	**100,00%**	13,88 %	21,45 %	21,45 %	21,45 %	21,76 %
TOTAL SIMPLES (R$)			R$ 33.118,56	R$ 51.184,08	R$ 51.184,08	R$ 51.184,08	R$ 51.903,88
TOTAL ACUMULADO (%)			**13,88 %**	**35,34 %**	**56,79 %**	**78,24 %**	**100,00 %**
TOTAL ACUMULADO (R$)			**R$ 33.118,56**	**R$ 84.302,64**	**R$ 135.486,72**	**R$ 186.670,80**	**R$ 238.574,68**

Bom Jesus do Oeste, Setembro de 2019.

_____

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
Engenheira Civil – CREA/SC 139652-1
AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)