
Obra: Pavilhão Industrial
Área: 375,00 m²
Local: Bom Jesus do Oeste - Santa Catarina
Referência de Preço: SINAPI/SC - Maio de 2019 (desonerado) BDI Adotado: 23,00%

DEINFRA - Janeiro de 2018

Mês 5
Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %

1 SERVIÇOS INICIAIS 818,34            0,33% 818,34                     100,00% -                          -                          -                          -                          

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.722,31         2,69% 6.722,31                  100,00% -                          -                          -                          -                          

3 INFRAESTRUTURA 23.737,32       9,51% 9.494,93                  40,00% 14.242,39                60,00% -                          -                          -                          

4 SUPERESTRUTURA 61.450,87       24,62% -                          30.725,43                50,00% 30.725,43                50,00% -                          -                          

5 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.026,66         0,41% 308,00                     30,00% 308,00                     30,00% 410,66                     40,00% -                          -                          

6 PAREDES E FECHAMENTOS LATERAIS 25.903,43       10,38% -                          -                          12.951,71                50,00% 12.951,71                50,00% -                          

7 COBERTURA 35.482,06       14,21% -                          -                          17.741,03                50,00% 17.741,03                50,00% -                          

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 10.426,47       4,18% -                          -                          5.213,24                  50,00% 5.213,24                  50,00% -                          

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 380/220v 23.732,14       9,51% -                          -                          -                          23.732,14                100,00% -                          

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETO E PISOS 46.543,63       18,64% -                          -                          27.926,18                60,00% 18.617,45                40,00% -                          

11 ESQUADRIAS 9.431,49         3,78% -                          -                          -                          3.772,60                  40,00% 5.658,90                  60,00%

12 SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 542,76            0,22% -                          -                          -                          -                          542,76                     100,00%

13 LIMPEZA 3.821,49         1,53% -                          -                          -                          -                          3.821,49                  100,00%

Total Parcial 17.343,58                6,95% 45.275,82                18,14% 94.968,26                38,04% 82.028,17                32,86% 10.023,14                4,02%

Total Acumulado 249.638,98 17.343,58                6,95% 62.619,40                25,08% 157.587,66              63,13% 239.615,83              95,98% 249.638,98              100,00%

Bom Jesus do Oeste, 02 de Setembro de 2019.
___________________________________

DAVID LUIZ KREUZ
Responsável Técnico - Orçamento
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