
Obra: 

Área:

Local:

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 R$0,00 0% 100% 100%

2 R$6.702,10 2% 100% 100%

3 R$34.352,57 10% 70% 70% 30% 100%

4 R$60.792,14 18% 40% 40% 60% 100%

5 R$5.748,32 2% 70% 70% 30% 100%

6 R$27.119,23 8% 60% 60% 40% 100%

7 R$35.140,85 11% 50% 50% 50% 100%

8 R$11.712,65 4% 30% 30% 10% 40% 30% 70% 30% 100%

9 R$35.242,28 11% 20% 20% 30% 50% 50% 100%

10 R$55.630,56 17% 30% 30% 30% 60% 40% 100%

11 R$56.632,34 17% 50% 50% 50% 100%

10 R$670,95 0% 50% 50% 50% 100%

11 R$4.590,94 1% 100% 100%

R$334.334,93 100%

 R$                169.859,78  R$            257.705,19  R$            334.334,93 

 R$                107.256,40  R$              87.845,41  R$              76.629,74 

51% 77% 100%

ITEM DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR 

DOS 

SERVIÇOS 

PESO

LIMPEZA

IMPERMEABILIZAÇÃO

PAREDES E FECHAMENTOS LATERAIS

COBERTURA

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESQUADRIAS

SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

19%
 R$                  62.603,37 TOTAL ACUMULADO (R$)

TOTAL SIMPLES (R$)

TOTAL ACUMULADO (%)

 R$                  62.603,37 

19% 32% 26% 23%

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Cronograma Físico-Financeiro (com BDI)

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

______________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

KELI MENIN RAMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ARQUITETA  E URBANISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

CAU/SC: A146009-9

KELI MENIN RAMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Arquiteta e Urbanista - CAU/SC: A146009-9

Área Industrial, município de Bom Jesus do Oeste - Santa Catarina

Ampliação Pavilhão Industrial nº 121 - Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Oeste

286,11 m²

TOTAL SIMPLES (%)

REVESTIMENTOS DE PAREDE, PISOS E TETO

SERVIÇOS INICIAIS

SERVIÇOS PRELIMINARES

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA
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