

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 47/2021 DE 15 DE MARÇO DE 2021 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 49/2020 DE 29 DE ABRIL DE 2020.**

O **MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE**, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Av. Nossa Senhora de Fátima, 120, na cidade de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob n.º 01.594.009/0001-30, neste ato representado por seu Prefeito Sr. Airton Antonio Reinehr, residente e domiciliado na Rua Eduardo Sehnem, 385, Centro, município de Bom Jesus do Oeste, inscrito no CPF sob n.º 569.504.709-91, e do RG sob n.º 1.835.845, doravante denominado de **MUNICÍPIO** e de outro lado a empresa **VIGA CONSTRUTORA E INCORPORADOR EIRELI EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º 21.775.054/0001-07, estabelecida na Avenida Araucária, n.º 298, Centro, Sala 07, neste ato representada por seu Diretor/Administrador Sr. Mouser de Marco, residente e domiciliado na Avenida Araucária, n.º 298, Centro, Sala 07, inscrito no CPF n.º 045.865.349/74, e RG n.º 3.667.776, doravante denominada de **CONTRATADA**;

Firmam este contrato administrativo com amparo legal na Lei Federal n.º 8.666/93 complementada pela Lei Federal n.º 8.883/94 e alterações posteriores e no Processo Licitatório n.º 460/2020, para a execução do objeto descrito no Edital de Tomada de Preços n.º 04/2020, nos termos ali fixados e nas condições fixadas neste instrumento.

**O CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O objeto do presente contrato consiste na Execução, pela **CONTRATADA**, das obras e serviços de engenharia para execução de Obra de Pavilhão Industrial com área de 375 m<sup>2</sup> na área industrial do Município de Bom Jesus do Oeste, nos termos do projeto técnico, memorial descritivo e nos anexos que integram o processo de licitação e o presente contrato, independente de transcrição.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO DE PRAZO DE ENTREGA:**

Fica aditado o valor de R\$ 1.886,73 (mil oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos) pela adição de itens conforme termo de aditivo assinado pelo Engenheira Civil responsável pela fiscalização da obra.

Fica suprimido o valor de R\$ 1.097,83 (mil e noventa e sete reais e oitenta e três centavos) pela supressão de itens conforme termo de aditivo assinado pelo Engenheira Civil responsável pela fiscalização da obra. Passando o valor do novo contrato para R\$ 236.209,43 (duzentos e trinta e seis mil duzentos e nove reais e quarenta e três centavos).

**CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS**

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas do contrato administrativo n.º 049/2020 de 29 de abril de 2020, ora aditado.

E por assim acordos estarem, assinam o presente termo aos representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo.

MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, aos 15 de março de 2021.

AIRTON ANTONIO REINEHR  
PREFEITO MUNICIPAL

MOUSER DE MARCO  
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

SIDNEI LUIZ WALKER  
CPF: 035.358.379-76

JOSÉ ROBERTO MORANDINI  
CPF: 042.342.379-73

RICARDO LUIZ COPINI  
ASSESSOR JURÍDICO  
OAB/SC 41.040