

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 67/2021 DE 05 DE MAIO DE 2021 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 53/2020 DE 13 DE MAIO DE 2020.**

O **MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE**, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Av. Nossa Senhora de Fátima, 120, na cidade de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 01.594.009/0001-30, neste ato representado por seu Prefeito Sr. Airton Antonio Reinehr, residente e domiciliado na Rua Eduardo Sehnem, 385, Centro, município de Bom Jesus do Oeste, inscrito no CPF sob nº. 569.504.709-91, e do RG sob nº. 1.835.845, doravante denominado de **MUNICÍPIO** e de outro lado a empresa Gilvano Antonio Gonçalves ME inscrita no CNPJ nº. 12.755.072/0001-28, estabelecida na Linha 51, Zona Rural, no município de Maravilha/SC, pessoa jurídica de direito privado, neste ato representada por seu Administrador Sr.º. Gilvano Antonio Gonçalves, residente e domiciliado na Rua São José, nº. 288, Bairro União, Município de Maravilha/SC, inscrito no CPF nº. 036.351.899-10 e RG nº. 426.992-3 doravante denominada de **CONTRATADA**;

Firmam este contrato administrativo com amparo legal na Lei Federal nº. 8.666/93 complementada pela Lei Federal nº. 8.883/94 e alterações posteriores e no Processo Licitatório nº. 448/2020, para a execução do objeto descrito no Edital de Tomada de Preços nº. 003/2020, nos termos ali fixados e nas condições fixadas neste instrumento.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O objeto do presente contrato consiste na Execução, pela **CONTRATADA**, das obras e serviços de engenharia para execução de Obra de Pavilhão Industrial com área de 375 m² na área industrial junto a SC 160 no Município de Bom Jesus do Oeste, nos termos do projeto técnico, memorial descritivo e nos anexos que integram o processo de licitação e o presente contrato, independente de transcrição.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO DE PRAZO DE ENTREGA:**

Fica aditado o valor de R\$ 704,70 (setecentos e quatro reais e setenta centavos) pela adição de itens conforme termo de aditivo assinado pelo Engenheira Civil responsável pela fiscalização da obra.  
Fica suprimido o valor de R\$ 308,07 (trezentos e oito reais e sete centavos) pela supressão de itens conforme termo de aditivo assinado pelo Engenheira Civil responsável pela fiscalização da obra  
Passando o valor do novo contrato para R\$ 198.799,66 (cento e noventa e oito mil setecentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos).

**CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS**

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas do contrato administrativo nº. 053/2020 de 13 de maio de 2020, ora aditado.

E por assim acordos estarem, assinam o presente termo aos representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo.

MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, aos 05 de maio de 2021.

AIRTON ANTONIO REINEHR  
PREFEITO MUNICIPAL

GILVANO ANTONIO GONÇALVES  
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

SIDNEI LUIZ WALKER  
CPF: 035.258.379-76

JOSE ROBERTO MORANDINI  
CPF: 042.342.379-73

RICARDO LUIZ COPINI  
ASSESSOR JURIDICO  
OAB 41.040/SC