

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Implantação de Rotatórias no Perimetro Urbano

Local: Rotatória 01 – ø 5,00m – Avenida Cristo Rei com Rua La Salle / Área Total: 19,63m²

Rotatória 02 – ø 7,00m – Avenida Planalto com Rua La Salle / Área Total: 38,48m²

Rotatória 03 – ø 7,00m – Avenida Planalto com Rua Carolina / Área Total: 38,48m²

Cliente: Município de Bom Jesus do Oeste

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, 120 Centro

Município: Bom Jesus do Oeste/SC

Item	Descrição dos Serviços	Total	%	Parcela 01	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.380.26	4.78%	1.380.26	100.00%
2	ROTATÓRIA CENTRAL	21.384.08	74.05%	21.384.08	100.00%
3	MÃO DE OBRA	6.112.58	21.17%	6.112.58	100.00%
Total Simples		28.876.92	100.00%	28.876.92	100.00%
Total Acumulado		28.876.92	100.00%	28.876.92	100.00%

Bom Jesus do Oeste - SC, 25 de junho de 2015.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Arq. Andreia Moretto Baesso

CAU A96585-5

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE

Prefeito Municipal

