

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: POSTO DE SAUDE

PROPRIETARIO: BOM JESUS DO OESTE-SC

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	%	60 DIAS								TOTAL
1.0	EXECUÇÃO DAS INTALAÇÕES	R\$ 60.614,45	100,00%	R\$ 60.614,45	0,00%	R\$ 0,00						0,00%
2.0			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00						0,00%
3.0			40,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00						0,00%
4.0			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00						0,00%
5.0			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00						0,00%
	TOTAL	R\$ 60.614,45	100,00%	R\$ 60.614,45	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 60.614,45

Pinhalzinho-SC, 17 de maio de 2023